График исполнения контракта

на выполнение работ по строительству  здания ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Сухая Падь, 6.

	№ п/п
	№ сметных расчетов (смет) или иных документов
	Наименование работ
	Дата начала выполнения работ по этапу/ дата начала исполнения этапа
	Дата окончания выполнения работ по этапу
	Дата окончания исполнения этапа

	Этап № 1 - 2017 год

	 1
	ЛСР № 01-01-01
	Вырубка деревьев
	Дата, следующая за датой заключения Контракта
	25.12.2017 г. (включительно)
	31.12.2017 г.

	 2
	ЛСР № 02-01-01
	Лабораторный корпус.
Общестроительные работы.
	Дата, следующая за датой заключения Контракта
	25.12.2017 г. (включительно)
	31.12.2017 г.

	 3
	ЛСР № 02-02-01
	Виварий.
Общестроительные работы.
	Дата, следующая за датой заключения Контракта
	25.12.2017 г. (включительно)
	31.12.2017 г.

	 4
	ЛСР № 03-01-01
	КПП.
Общестроительные работы.

	Дата, следующая за датой заключения Контракта
	25.12.2017 г. (включительно)
	31.12.2017 г.

	Этап № 2 - 2018 год

	 1
	ЛСР № 02-01-01
	Лабораторный корпус.
Общестроительные работы.
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 2
	ЛСР № 02-02-01
	Виварий.
Общестроительные работы.
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 3
	ЛСР № 03-01-01
	КПП.
Общестроительные работы.
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.


25.11.2018 г. (включительно)

	
	31.12.2018 г.

	 5
	ЛСР № 03-01-03
	КПП.   Внутренние сети водоснабжения и пожаротушения
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 6
	ЛСР № 03-01-05
	КПП.   Автоматическая пожарная сигнализация
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 7
	ЛСР № 03-01-06
	КПП
Отопление
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 8
	ЛСР № 03-01-04
	КПП
Система управления доступом 
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 9
	ЛСР № 05-01-01
	Наружные сети связи
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	 10
	ЛСР № 06-01-01
	Наружные сети водопровода и канализации
	01.01.2018 г.
	25.11.2018 г. (включительно)
	31.12.2018 г.

	Этап № 3 - 2019 год

	 1
	ЛСР № 02-01-01
	Лабораторный корпус.
Общестроительные работы.
	01.01.2019 г.
	25.11.2019 г. (включительно)
	31.12.2019 г.

	 2
	ЛСР № 02-02-04
	Виварий.
Вентиляция и воздушное отопление, теплоснабжение, отопление, холодоснабжение
	01.01.2019 г.
	25.11.2019 г. (включительно)
	31.12.2019 г.

	Этап № 4 - 2020 год

	 1
	ЛСР № 02-01-01
	Лабораторный корпус.
Общестроительные работы.
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 2
	ЛСР № 02-02-02
	Виварий.
Внутренние сети водоотведения
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.


Виварий.

	Внутренние сети водоснабжения и пожаротушения
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 4
	ЛСР № 02-02-05
	Виварий.
ИТП
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 5
	ЛСР № 02-02-05
	Виварий.
ИТП
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 6
	КП
	Технологическое оборудование КББ
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 7
	ЛСР № 03-01-04
	КПП
Система управления доступом 
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 8
	ЛСР № 04-01-01
	Сети электроснабжения
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 9
	ЛСР № 06-02-01
	Тепловые сети
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 10
	ЛСР № 07-01-01
	Вертикальная планировка
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 11
	ЛСР № 07-02-01
	Площадки и проезды, малые формы
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 12
	ЛСР № 07-03-01
	Наружное освещение
	01.01.2020 г.
	по 25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 13
	Расчет к ТУ
	Плата за подключение к системе теплоснабжения (ПАО "ТГК-14")
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	 14
	Расчет ОСС
Прил.14
	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
	01.01.2020 г.
	25.11.2020 г. (включительно)
	31.12.2020 г.

	Этап № 5 - 2021 год

	 1
	КП
	Технологическое оборудование КББ
	01.01.2021 г.
	25.08.2021 г. (включительно)
	31.12.2021 г.

	 2
	ЛСР № 09-01-01
	Пусконаладочные работы
	01.01.2021 г.
	25.08.2021 г. (включительно)
	31.12.2021 г.


